

ウツツ川水系流域治水プロジェクト に基づく 令和5年度の取組について(とりまとめ)


【資料2-1】

区分	対策内容	実施主体	令和5年度の取組内容	次年度以降の取組予定	流域治水への効果	進捗状況 (進捗率など)
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	主に農地を洪水被害から守るための河道掘削等	留萌振興局	河道掘削の実施	河道掘削・築堤盛土を実施	河道拡幅により農地への洪水被害を軽減	暫定施工
	流域内の浸水被害を防止・軽減するための橋梁改築	遠別町	整備に向けた検討等	整備に向けた検討等	橋梁の改築により農地への洪水被害を軽減	進捗なし
	水田等の貯留機能有効活用、支援	留萌振興局	整備に向けた検討等	整備に向けた検討等	農地の貯留機能強化による洪水被害の軽減	今後も引き続き実施
	農地を浸水被害から守るための排水路整備	留萌振興局	整備に向けた検討等	整備に向けた検討等	農地の排水機能強化による洪水被害の軽減	今後も引き続き実施
	山地災害から流域を守るための治山対策	留萌振興局	令和5年度の取組は無し	令和6年度の取組予定は無し		進捗なし
	森林の水源涵養機能維持・向上のための森林整備・保全対策	留萌振興局	令和5年度の取組は無し	令和6年度の取組予定は無し		進捗なし
留萌北部森林管理署		森林整備による植栽や下刈を実施	森林整備による植栽・下刈・間伐などを予定	土壌流出の抑制及び保水容量の増加	今後も引き続き実施	
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	洪水による浸水想定区域情報の促進	留萌振興局	ホームページ等を活用し、水防災意識啓発のための広報発信 流域治水に関する啓発ポスターを掲示した	引き続きホームページ等で周知していく	水防災意識の向上	
	タイムラインによる試行運用の継続	留萌振興局	令和5年度の取組は無し	今後タイムラインの策定を検討	効率的な減災対策による被害軽減	
	重要水防箇所の合同巡視	留萌振興局	重要水防箇所の合同巡視に係る事前視察を実施	重要水防箇所の合同巡視を実施	情報共有による連携強化	
	洪水等に対応したハザードマップの更新と地域住民への周知	遠別町	作成済み		危険箇所の把握により危険回避	100%

# ウツツ川水系流域治水プロジェクトに基づく 令和5年度の流域治水の取組みについて

実施主体：留萌振興局留萌建設管理部維持管理課

区分	氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
対策内容	主に農地を洪水被害から守るための河道掘削等




# ウツツ川水系流域治水プロジェクトに基づく 令和5年度の流域治水の取組みについて

実施主体：留萌振興局産業振興部農村振興課

区分	氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
対策内容	水田等の貯留機能有効活用、支援 農地を浸水被害から守るための排水路整備




中川町



区画拡大(畦畔築立を含む)の整備



附帯明渠の整備



○ 区画整理

# ウツツ川水系流域治水プロジェクトに基づく 令和5年度の流域治水の取組みについて

実施主体：留萌北部森林管理署

区分	氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
対策内容	森林の水源涵養機能維持・向上のための森林整備・保全対策

森林の持つ防災・保水機能を高めるため、森林整備における植栽、下刈、間伐などを実施。

植栽作業



下刈作業



間伐作業

