

◇ 北海道留萌管内地域公共交通計画 今後のスケジュール

資料3-2

計画構成案	11月		12月		1月		2月		3月	4月	5月		
	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬					
第1章及び第2章 (計画概要、地域概況)	1読		2読		市町村確認		原案承認		素案承認		道庁計画担当課等での確認	パブリックコメント	協議会での計画承認
第3章 (地域公共交通の現状)													
第4章 (地域の移動特性・ニーズ)	1読		2読		市町村確認		原案承認		素案承認		道庁計画担当課等での確認	パブリックコメント	協議会での計画承認
第5章 (地域公共交通をとりまく現状と課題)													
第6章 (基本的な方針及び計画の目標)	1読		2読		市町村確認		原案承認		素案承認		道庁計画担当課等での確認	パブリックコメント	協議会での計画承認
第7章 (目標を達成するための施策・事業)													
第8章 (計画の進行管理)	11/28 協議会		1読		2読		分科会 協議会		分科会 協議会		道庁計画担当課等での確認	パブリックコメント	協議会での計画承認

※ 「1読」「2読」は、留萌振興局とシン技術コンサルとで行う記載内容の確認・修正作業。