

今後のスケジュールについて

- ・ 委託料支払 4月下旬～5月上旬
 - ・ パブリックコメント 5月中旬～6月中旬
 - ・ 監査(羽幌町及び天塩町で実施) 6月中旬
- ※ R4 年度(R4.4.20～R5.3.31)及び R5 直近(R5.4.1～R5.5.31)
について実施
- ・ R5 第2回協議会(計画承認) 6月下旬
- ※ R4 決算報告及び R5 事業計画・予算 についても協議