

令和4年度 継続地区の実績

NO	地区名	工期	総事業費 (百万円)	年度事業費 (百万円)		主要工事内容	年度事業内容
				当初	実績		
1	信砂	H26 ~ R05	4,177	905	734	区画整理183ha、農業用排水路20,956m	区画整理32ha、農業用排水路3,086m
		H26 ~ R05	4,177			区画整理183ha、農業用排水路20,997m	区画整理37ha、農業用排水路3,708m
2	朱文別	H27 ~ R06	2,287	148	240	区画整理79ha、農業用排水路12,334m	区画整理11ha、農業用排水路1,993m
		H27 ~ R06	2,287			区画整理79ha、農業用排水路12,334m	区画整理7ha、農業用排水路1,098m
3	二股第2南	H31 ~ R09	3,564	160	219	区画整理45ha、農業用排水路14,554m	区画整理5ha、農業用排水路1,622m
		H31 ~ R09	3,564			区画整理65ha、農業用排水路14,554m	区画整理6ha、農業用排水路1,134m
4	二股第2北	R02 ~ R10	2,105	69	117	区画整理84ha、農業用排水路15,859m	区画整理6ha、農業用排水路440m
		R02 ~ R10	2,105			区画整理88ha、農業用排水路15,859m	区画整理4ha、農業用排水路675m
5	北里1	R03 ~ R10	1,649	230	192	護岸工415m、消波工415m	調査設計1式
		R03 ~ R10	1,649			護岸工415m、消波工415m	護岸工40m、消波工20m
6	丸松	H28 ~ R05	1,253	229	208	護岸工376m、消波工376m	護岸工60m、消波工60m
		H28 ~ R05	1,243			護岸工376m、消波工376m	護岸工56m、消波工56m
7	丸松1	H30 ~ R07	1,426	43	192	護岸工410m、消波工410m	護岸工50m、消波工50m
		H30 ~ R07	1,426			護岸工410m、消波工410m	護岸工50m、消波工50m
8	共栄久光	H29 ~ R06	940	105	34	頭首工2ヶ所	頭首工 附帯工1式
		H29 ~ R06	961			頭首工2ヶ所	頭首工 附帯工1式
9	るもい	H30 ~ R07	1,352	167	158	区画整理55ha、暗渠排水43ha、農業用排水路8,166m	区画整理7ha、暗渠排水7ha、農業用排水路92m
		H30 ~ R07	1,401			区画整理49ha、暗渠排水43ha、農業用排水路8,929m	区画整理10ha、暗渠排水3ha、農業用排水路936m
10	遠別第2	R02 ~ R07	601	110	122	区画整理115ha、暗渠排水75ha、農業用排水路1,956m	区画整理17ha、農業用排水路367m
		R02 ~ R07	625			区画整理115ha、農業用排水路1,972m	区画整理32ha、農業用排水路157m
11	樽真布第2	H30 ~ R06	570	100	94	法面補強工・コンクリート補修工・高欄補修工・水管理制御施設一式	法面補強工1式
		H30 ~ R06	602			法面補強工・コンクリート補修工・高欄補修工・水管理制御施設一式	排水トンネル補修工1式
12	沖内	H30 ~ R04	769	138	23	農道工 改良・舗装2,965m	農道工 改良250m、舗装619m
		H30 ~ R09	580			農道工 改良・舗装2,965m	農道工 舗装244m
13	天塩創生	R03 ~ R07	830	190	181	草地整備410ha、草地造成6ha	草地整備110ha、草地造成2ha
		R03 ~ R07	798			草地整備374ha、草地造成1ha	草地整備70ha、草地造成1ha
14	住吉川南	R03 ~ R06	228	25	25	揚水機場 1ヶ所	付帯工1式
		R06 ~ R06	228			揚水機場 1ヶ所	付帯工1式
15	八線沢溜池	R04 ~ R06	205	81	30	堤体補強工(耐震対策工) 1式	調査設計1式
		R04 ~ R06	205			堤体補強工(耐震対策工) 1式	調査設計1式
16	北長島	R04 ~ R06	72	39	14	農業用排水施設 590m	調査設計1式
		R04 ~ R06	72			農業用排水施設 590m	調査設計1式