

令和3年度 継続地区の実績

| NO | 地区名 | 工期 | 総事業費 (百万円) | 年度事業費 (百万円) | | 主要工事内容 | 年度事業内容 |
|----|-------|-----------|---------------|----------------|-----|---------------------------------|---------------------------|
| | | | | 当初 | 実績 | | |
| 1 | 信砂 | H26 ~ R05 | 3,450 | 169 | 565 | 区画整理186ha、農業用排水路20,969m | 区画整理18ha、農業用排水路1,909m |
| | | H26 ~ R05 | 4,177 | | | 区画整理183ha、農業用排水路20,956m | 区画整理32ha、農業用排水路3,086m |
| 2 | 朱文別 | H27 ~ R06 | 2,071 | 130 | 349 | 区画整理87ha、農業用排水路15,209m | 区画整理6ha、農業用排水路829m |
| | | H27 ~ R06 | 2,287 | | | 区画整理79ha、農業用排水路12,334m | 区画整理11ha、農業用排水路1,993m |
| 3 | 別苅 | H27 ~ R03 | 1,413 | 76 | 249 | 区画整理78ha、農業用排水路6,695m | 区画整理29ha、農業用排水路1,004m |
| | | H27 ~ R03 | 1,413 | | | 区画整理78ha、農業用排水路6,695m | 区画整理30ha、農業用排水路2,788m |
| 4 | 二股第2南 | H31 ~ R09 | 2,756 | 76 | 216 | 区画整理46ha、農業用排水路15,032m | 区画整理5ha、農業用排水路227m |
| | | H31 ~ R09 | 3,564 | | | 区画整理45ha、農業用排水路14,554m | 区画整理5ha、農業用排水路1,622m |
| 5 | 二股第2北 | R02 ~ R10 | 1,938 | 54 | 149 | 区画整理84ha、農業用排水路15,859m | 調査設計1式 |
| | | R02 ~ R10 | 2,105 | | | 区画整理84ha、農業用排水路15,859m | 区画整理6ha、農業用排水路440m |
| 6 | 北里1 | R03 ~ R07 | 900 | 30 | 29 | 護岸工315m、消波工315m | 調査設計1式 |
| | | R03 ~ R10 | 1,649 | | | 護岸工415m、消波工415m | 調査設計1式 |
| 7 | 丸松 | H28 ~ R04 | 1,146 | 220 | 210 | 護岸工376m、消波工376m | 護岸工90m、消波工90m |
| | | H28 ~ R05 | 1,253 | | | 護岸工376m、消波工376m | 護岸工60m、消波工60m |
| 8 | 丸松1 | H30 ~ R05 | 1,040 | 200 | 215 | 護岸工350m、消波工350m | 護岸工70m、消波工70m |
| | | H30 ~ R07 | 1,426 | | | 護岸工410m、消波工410m | 護岸工50m、消波工50m |
| 9 | 共栄久光 | H29 ~ R03 | 577 | 40 | 131 | 頭首工2ヶ所 | 頭首工 附帯工1式 |
| | | H29 ~ R06 | 940 | | | 頭首工2ヶ所 | 頭首工 附帯工1式 |
| 10 | るもい | H30 ~ R06 | 1,185 | 96 | 94 | 区画整理55ha、暗渠排水43ha、農業用排水路8,166m | 区画整理11ha、農業用排水路3,500m |
| | | H30 ~ R07 | 1,352 | | | 区画整理55ha、暗渠排水43ha、農業用排水路8,929m | 区画整理7ha、暗渠排水7ha、農業用排水路92m |
| 11 | 遠別第2 | R02 ~ R07 | 562 | 57 | 90 | 区画整理115ha、暗渠排水75ha、農業用排水路1,956m | |
| | | R02 ~ R07 | 601 | | | 区画整理115ha、暗渠排水75ha、農業用排水路1,956m | 区画整理17ha、農業用排水路367m |
| 12 | 樽真布第2 | H30 ~ R05 | 558 | 34 | 80 | 法面補強工・コンクリート補修工・高欄補修工・水管理制御施設一式 | 法面補強工1式 |
| | | H30 ~ R06 | 570 | | | 法面補強工・コンクリート補修工・高欄補修工・水管理制御施設一式 | 法面補強工1式 |
| 13 | 沖内 | H30 ~ R04 | 769 | 140 | 131 | 農道工 改良・舗装2,965m | 農道工 改良580m |
| | | H30 ~ R04 | 769 | | | 農道工 改良・舗装2,991m | 農道工 改良250m、舗装619m |
| 14 | 天塩創生 | R03 ~ R07 | 810 | 54 | 46 | 草地整備410ha、草地造成6ha | 調査設計1式 |
| | | R03 ~ R07 | 868 | | | 草地整備412ha、草地造成6ha | 調査設計1式 |
| 15 | 住吉川南 | R03 ~ R06 | 210 | 30 | 10 | 揚水機場 1ヶ所 | 調査設計1式 |
| | | R03 ~ R06 | 228 | | | 揚水機場 1ヶ所 | 調査設計1式 |